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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Донских В.А.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва

Иргит Д.А.Руководитель регионального проекта директор

Санчы Л.А.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2024 годы"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

внешнеэкономической деятельности и туризма Республики

Тыва на 2022-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт.

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее

чем в 75 субъектах

Российской

Федерации.

. Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Не менее чем в 75

субъектах

Российской

Федерации

внедрили

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Протокол

проектного

комитета

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- 1,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия международной

кооперации и экспорту (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен

не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации. "

Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

внедрили инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Протокол проектного

комитета

Иргит Д.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

 

-

Санчы Л.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Санчы Л.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

 

-

Санчы Л.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Санчы Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет

-

Санчы Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет

-

Санчы Л.А.

31.12.2024

01 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет

-

Санчы Л.А.

31.12.2024

02 04 --

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

-

Санчы Л.А.

31.12.2024

03 05 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет

-

Санчы Л.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

8

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Иргит Д.-Ц. А. директор Иргит Д.-Ц. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Санчы Л. А. начальник отдела - 5

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иргит Д.-Ц. А. директор Иргит Д.-Ц. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Иргит Д.-Ц. А. директор Иргит Д.-Ц. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Санчы Л. А. начальник отдела - 5


