

П А С П О Р Т
федерального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Никишина В.О.	Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"		
Администратор федерального проекта	Георгиевский С.И.	Вице-президент АО "Российский экспортный центр"		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	
		Направление (подпрограмма)	Содействие развитию экспорта продукции	

			обрабатывающей промышленности
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Направление (подпрограмма)	Развитие внешнеэкономической деятельности

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»																			
1.1.	Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	3 000,0000	6 000,0000	10 000,0000	15 000,0000	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно»)	
1.2.	Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом	НП	Единица	10,0000	2020	-	-	-	17,0000	21,0000	26,0000	30,0000	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно»)	
1.3.	Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных,	НП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	4,0000	6,0000	6,5000	7,0000	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно»)	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года																			
1.4.	Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	3 600 ,0000	7 200 ,0000	12 00 0,000 0	18 00 0,000 0	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)	
2	Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства																			
2.1.	Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ	НП	Миллиар д долларов	17,2000	2020	-	-	-	18,00 00	20,80 00	20,80 00	21,80 00	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно»)	
2.2.	Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ	НП	Единица	8 500,000 0	2020	-	-	-	9 800 ,0000	10 35 0,000 0	10 80 0,000 0	11 30 0,000 0	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно»)	
3	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																			
3.1.	Обеспечен охват	НП	Единица	82,0000	2020	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	-	-	-	-	-	-	Цифровая	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог								00	00	00	00								платформа АО «РЭЦ» («Одно окно»)
3.2.	Количество субъектов Российской	НП	Единица	11,0000	2020	-	-	-	40,00 00	75,00 00	75,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог														
3.2.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	НП	Единица	40,00	40,00	40,00	43,00	45,00	50,00	52,00	55,00	55,00	58,00	63,00	75,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»																					
1.1	Разработаны и внесены изменения в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационно й системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующи	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Реализована «дорожная карта» (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационно й системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами	Утвер ждени е докуме нта	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	ми органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»																		государственно й власти, в том числе с контролирующи ми органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом у развитию и национальным проектам от 11 ноября 2019 г. № 13.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				Внесен для рассмотрения на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (второй этап).		
1.2	Введена в промышленную эксплуатацию информационна я система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	1, 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Введена в промышленную эксплуатацию информационна я система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающа я взаимодействие участников внешнеэкономи ческой деятельности и субъектов международной торговли с органами	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			государственно й власти, в том числе с контролирующи ми органами и иными организациями, в электронной форме. В информационно й системе «Одно окно» участникам внешнеэкономи ческой деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность сервисов в части подтверждения 0% ставки НДС при экспорте товаров, таможенного декларирования и валютного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				контроля.		
1.3	Актуализирован а "Дорожная карта" по созданию и введению в эксплуатацию сервисов информационно й системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр"	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	1, 00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Определено целевое функциональное наполнение информационно й системы "Одно окно", обеспечивающе е организациям возможности взаимодействия с органами власти, Группой РЭЦ (АО "Российский экспортный центр", АО РОСЭКСИМБА НК, АО "ЭКСАР") и получение услуг на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта. 1. В 2020 году в "Дорожную карту" по	Утвер ждени е докуме нта	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			запуску сервисов информационно й системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" включены мероприятия по запуску очередных сервисов на 2021 год.2. В 2021 году проведена ревизия функционального о наполнения инф ормационной системы "Одно окно" и, при необходимости, актуализирован а "Дорожная карта" по запуску сервисов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			информационно й системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" (ревизия 1).			
1.4	Внедрена система мониторинга и управления качеством оказания услуг по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС, обеспечивающе й процесс	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	1, 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приказ АО «Российский экспортный центр»	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственны х и муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов системы межведомствен ного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре электронного правительства																					
1.5	Проведены ежегодные информационно	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена организация и проведение	Прове дение инфор	Реальный рост экспорта	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	- популяризацион ные мероприятия по информировани ю о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономи ческой деятельности																		информационно - популяризацион ных мероприятий по информировани ю о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономи ческой деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании	мацио нно- комму никаци онной кампа нии	несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года
1.6	На базе информационно й системы «Одно окно» создана платформа (маркетплейс), позволяющая экономическим операторам	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	На базе информационно й системы «Одно окно» создана и функционирует платформа (маркетплейс), позволяющая экономическим	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	приобретать услуги, направленные на решение операционных задач на различных этапах жизненного цикла экспортного проекта																		операторам приобретать услуги, направленные на решение операционных задач на различных этапах жизненного цикла экспортного проекта	ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	
1.7	Созданы сервисы цифровой экосистемы "Одно окно" экспортера на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" в рамках инициативы социально- экономического развития Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	17,0 000	21,0 000	26,0 000	30,0 000	-	-	-	-	-	-	В информационно й системе "Одно окно" участникам внешнеэкономи ческой деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность сервисов согласно "Дорожной карте" по	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	"Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера"																		запуску сервисов информационно й системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр". На заседании межведомствен ной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта рассмотрен доклад о реализации "Дорожной карты" по запуску сервисов информационно й системы "Одно окно" на базе цифровой	ы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			платформы АО "Российский экспортный центр".			
1.8	Внедрена автоматизирова нная система обратной связи от экспортера, система управления изменениями на основе обратной связи и продвижения экосистемы	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечена автоматизация процессов клиентской поддержки ФГАИС "Одно окно" путем внедрения автоматизирова нной системы обратной связи от экспортера, функционирова ния системы управления изменениями на основе обратной связи и продвижения экосистемы	Утвер ждени е докуме нта	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	
1.9	Создана среда накопления больших данных и их обработки	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Реализована базовая функциональнос ть системы поддержки	Создан ие (разви тие) инфор	Реальный рост экспорта несырьев ых	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			принятия решений. Реализованы сервисы, определенные концепцией системы поддержки принятия решений.	мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	
1.10	Актуализирован о законодательств о для создания и развития экосистемы, включая установление ответственност и федеральных органов исполнительной власти за качественное решение задач экспортеров	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	4,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Определен порядок функционирова ния ФГАИС "Одно окно"; определены меры по совершенствова нию качества услуг, предоставляемы х с использованием ФГАИС "Одно окно"; определены	Приня тие нормат ивного правов ого (право вого) акта	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.1	Увеличен объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за счет докапитализаци и АО "ЭКСАР"	-	Миллиа рд долларо в	16,6000	2020	-	-	-	14,0 000	19,0 000	20,0 000	21,0 000	-	-	-	-	-	-	Объем экспорта, поддержанного АО «ЭКСАР», составил: в 2021 году - не менее 14,0 млрд долл. США, в 2022 году - не менее 19,0 млрд долл. США, в 2023 году - не менее 20,0 млрд долл. США, в 2024 году - не менее 21,0 млрд долл. США.	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	
2.2	Группой РЭЦ осуществлена агентско- сервисная поддержка организаций- экспортеров	-	Условна я единица	8 500,00 00	2020	-	-	-	9 80 0, 000 0	10 3 50, 000 0	10 8 00, 000 0	11 3 00, 000 0	-	-	-	-	-	-	Ежегодно Группой РЭЦ, в том числе АО «Российский экспортный центр» в качестве агента Правительства Российской Федерации и оператора информационно й системы	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			«Одно окно», оказана поддержка организациям в части мер поддержки экспорта: в 2021 году - 9 800 организациям; в 2022 году - 10 350 организациям; в 2023 году - 10 800 организациям; в 2024 году - 11 300 организациям.		ю с показател ем 2020 года	
2.3	Обеспечены льготные условия финансировани я экспорта промышленной продукции и продукции АПК в рамках экспортных кредитов,	-	Миллион рублей	0,0000	2018	-	10 0 00 0, 00 00	80 00 0, 00 00	50 0 00, 000 0	30 0 00, 000 0	20 0 00, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено оказание государственно й поддержки кредитных организаций в целях субсидирования процентных ставок по экспортным	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерации	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	выданных коммерческими банками в 2017-2018 годах																		кредитам	льного проекта)	по сравнению с показателем 2020 года	
2.4	Реализована совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» с участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	-	Условная единица	3,0000	2019	-	-	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	7,0000	-	-	-	-	-	-	В рамках реализации совместной программы ВЭБ.РФ и АО Российский экспортный центр" оказана совместная поддержка ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" проектов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года	
2.5	Объем обеспеченных за счет вклада в имущество АО	-	Тысяча рублей	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	7 550 000,000 0	-	-	-	-	-	-	В соответствии с постановлением Правительства	Оказание услуг (выпол	Реальный рост экспорта несырьев	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	"ЭКСАР" страховых выплат и страховых резервов, в том числе ранее сформированны х страховых резервов, АО "ЭКСАР" по проектам экспорта промышленных товаров и сопутствующих услуг к концу 2023 года составит 7 550 000,0 тыс. рублей.																		Российской Федерации от 01.10.2020 № 1575 "Об утверждении Правил предоставления субсидии в виде имущественног о взноса Российской Федерации в государственну ю корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на цели осуществления вклада в имущество акционерного общества "Российский экспортный центр", не увеличивающег о его уставный капитал, для осуществления затем вклада в имущество	нение работ)	ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", не увеличивающег о его уставный капитал, на страховые выплаты и формирование резервов (в том числе ранее сформированны х) по ранее заключенным сделкам" АО "ЭКСАР" обеспечен объем страховых выплат и сформированны х резервов (в том числе ранее сформированны х) по ранее заключенным		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			сделкам к концу 2023 года в размере 7 550 000,0 тыс. рублей			
2.6	Оказана поддержка организациям посредством софинансирован ия мероприятий по продвижению высокотехнолог ичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки	-	Единица	249,0000	2020	-	-	-	465, 000 0	600, 000 0	540, 000 0	540, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказана поддержка организациям посредством софинансирован ия мероприятий по продвижению высокотехнолог ичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственно й поддержке акционерного	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспос обности"); в 2021 году не менее 465 организациям; в 2022 году не менее 600 организациям; в 2023 году не менее 540 организациям; в 2024 году не менее 540 организациям.			
2.7	Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	23,0 000	700, 000 0	850, 000 0	1 00 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	участием в международных выставочно- ярмарочных мероприятиях																		участием в международных выставочно- ярмарочных мероприятиях (в соответствии с постановление м Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2316 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальны м предпринимате лям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно- ярмарочных мероприятиях"):		товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			в 2021 году – 23 организациям; в 2022 году – не менее 700 организациям; в 2023 году – не менее 850 организациям; в 2024 году – не менее 1000 организациям.			
2.8	Выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального проекта "Международна я кооперация и экспорт"																		центр" с федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального проекта "Международна я кооперация и экспорт"			
2.9	Экспортерам обеспечена возможность использования маркетинговых исследований рынков, предоставленны х Минэкономразв ития России и размещенных в информационно й системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономи	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	5,00 00	8,00 00	11,0 000	14,0 000	-	-	-	-	-	-	Подготовлены и опубликованы в информационно й системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономи ческой информации Минэкономразв ития России в информационно - коммуникацион ной сети "Интернет" (www.ved.gov.ru	Утвер ждени е докуме нта	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	ческой информации Минэкономразв ития России (www.ved.gov.ru)																		) маркетинговые исследования рынков в целях выявления перспективных страновых и нишевых направлений для увеличения объема экспорта высокотехнолог ичных услуг			
2.10	Обеспечен рост объема экспорта услуг категорий "телекоммуника ционные, компьютерные и информационны е услуги", "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за	-	Миллиа рд рублей	0,0000	2020	-	-	-	1,40 00	2,80 00	1,80 00	1,80 00	-	-	-	-	-	-	Организациям кинематографи и, IT- компаниям предоставлена субсидия в целях компенсации части затрат, возникающих при продвижении на внешние рынки и языковой адаптации продукции	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	пользование интеллектуальн ой собственностью " за счет государственно й поддержки компаний- экспортеров анимационной, кинематографи ческой и ИТ- продукции, связанной с субсидирование м затрат на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции к требованиям внешних рынков																		российского производства (кино, анимация, ИТ-продукция). При этом компания- экспортер взяла на себя обязательства увеличить объемы экспорта оказываемых услуг в течение следующих двух лет. Обеспечен объем экспортной выручки от реализации услуг категорий "телекоммуника ционные, компьютерные и информационны е услуги", "услуги частным лицам		года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальн ой собственностью " за счет предоставления субсидий организациям кинематографи и и ИТ- компаниям на компенсацию затрат на продвижение на внешние рынки и языковой адаптации продукции российского производства (кино, анимация, ИТ-продукция) в период с 2021 по 2024 гг. не менее 7,8 млрд рублей.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.11	Обеспечен рост объема экспорта услуг категории "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" за счет государственно й поддержки российских организаций кинематографи и, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществление м производства иностранными производителям и аудиовизуально й продукции на территории Российской Федерации (рибейт)	-	Милли рд рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,30 00	0,30 00	0,30 00	0,30 00	-	-	-	-	-	-	Организациям кинематографи и предоставлены субсидии в целях компенсации части расходов на оказание услуг (работ), связанных с осуществление м производства иностранными производителям и аудиовизуально й продукции на территории Российской Федерации. Обеспечен объем экспортной выручки от реализации услуг категории "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			и отдыха" за счет государственно й поддержки организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществление м производства иностранными производителям и аудиовизуально й продукции на территории Российской Федерации в период с 2021 по 2024 гг. не менее 1,2 млрд рублей.			
3	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																					
3.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для	-	Условно я единица	11,0000	2020	-	11 , 00 00	11 , 00 00	40,0 000	75,0 000	75,0 000	85,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года во всех субъектах Российской	Утвер ждени е докуме	Реальный рост экспорта несырьев	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог																		Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.	нта	ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	
3.2	Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	100, 000 0	150, 000 0	200, 000 0	200, 000 0	-	-	-	-	-	-	Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", а также восемь окружных этапов Всероссийского конкурса "Экспортер года" с	Прове дение массов ых меропр иятий	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни ю с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			участием экспортеров, впервые принимающих участие в конкурсе на соискание премии: в 2021 году - не менее 100 экспортеров; в 2022 году - не менее 150 экспортеров; в 2023 году и далее - не менее 200 экспортеров.			
3.3	Сформирована единая система поддержки экспорта за рубежом и во всех субъектах Российской Федерации	-	Условна я единица	82,0000	2020	-	-	-	85,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2021 года сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват не менее 50	Утвер ждени е докуме нта	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			зарубежных стран, в том числе за счет создания разветвленной системы зарубежных партнерств, развития зарубежных представительс тв АО "Российский экспортный центр", Представительс тв ВЭБ.РФ (без сотрудников АО "Российский экспортный центр"), павильонов АПК, торговых домов, и 85 субъектов Российской Федерации, включая территориальны е управления региональной		сравни ю с показател ем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			сети АО "Российский экспортный центр", представительс тва АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированны е с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центры поддержки экспорта, а также специалистов, обладающих компетенциями по консультационн ой поддержке экспортеров: - сформирована партнерская сеть, обеспечивающая		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			я предоставление услуг на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, в том числе на возмездной основе; - обеспечена возможность интеграции элементов сети, включая партнерскую сеть, с ИС "Одно окно" с предоставление м части услуг в цифровом формате; - обеспечена реализация комплементарн ого перечня услуг (продуктов), исключающего внутреннюю		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			конкуренцию между ними; - обучен кадровый состав; - утверждены и каскадированы на элементы сети ключевые показатели эффективности на 2022 год. Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий.			
3.4	Оказана экспертно- аналитическая, правовая и организационна я поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации	-	Условна я единица	1,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г.	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	(ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО по линии автономной некоммерческо й организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва																		Москва, на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы; в период 2019- 2024 гг. осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" .		
3.5	Обеспечено участие Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020"	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено участие Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020" в период с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г. с целью содействия развитию и	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			укреплению международных торгово- экономических связей, расширению сотрудничества в сфере технологическог о производства и увеличению объема экспорта		ю с показател ем 2020 года	
3.6	Реализованы в субъектах Российской Федерации разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" программы для экспортно ориентированны х субъектов МСП и региональных	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	15,0 000	30,0 000	50,0 000	50,0 000	-	-	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации реализованы разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" программы для экспортно ориентированны х субъектов предпринимате льства в целях	Прове дение образо ватель ных меропр иятий	Реальный рост экспорта несырьев ых неэнергет ических товаров не менее 70 процентов по сравни нию с показател ем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	управленческих команд в целях внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0																		формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности: в 2021 году - в 15 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - в 30 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - в 50 субъектах Российской Федерации. Региональные управленческие команды указанных субъектов Российской Федерации прошли обучение по разработанным АНО ДПО "Школа экспорта АО		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			"Российский экспортный центр" образовательным программам в целях реализации мероприятий по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Осуществлены АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр": в 2021 году - разработка первой программы для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			компетенций в сфере внешнеэкономи ческой деятельности; разработка образовательн ой программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0; в 2022 году - актуализация пе рвой программы для экспортно ориентированн ых субъектов предпринимате льства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономи ческой деятельности и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			разработка второй программы; актуализация об разовательной программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0; в 2023 году - актуализация п ервой, второй програм м для экспортно ориентированны х субъектов предпринимате льства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономи ческой деятельности и разработка третьей		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			программы; актуализация об разовательной программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0; в 2024 году - актуализация п ервой, второй, третьей программ для экспортно ориентированны х субъектов предпринимате льства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономи ческой деятельности; реализована программа подтверждения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			квалификации региональных управленческих команд, прошедших обучение в 2021 году в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0.			
3.7	АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" реализованы образовательны е программы, направленные на формирование компетенций в сфере внешнеэкономи ческой деятельности, с участием	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономи	Проведение образовательных мероприятий	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	молодежи. Нарастающий итог																		ческой деятельности, с участием молодежи		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	экспорта промышленных товаров и сопутствующих услуг к концу 2023 года составит 7 550 000,0 тыс. рублей.												
2.5.	Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	450 000,0 0	450 000,0 0	450 000,0 0	700 000,0 0	700000
2.6.	Выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150700
2.7.	Обеспечен рост объема экспорта услуг категорий "телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальной собственностью" за счет государственной поддержки компаний-экспортеров анимационной, кинематографической и ИТ-продукции, связанной с субсидированием затрат на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции к требованиям внешних рынков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	300 000,0 0	300 000,0 0	450 000,0 0	500000

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

МЕТОДИКА расчета показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года», рассчитываемого за отчетный период (месяц, год), показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» и показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

I. Общие положения

1. Настоящая Методика устанавливает расчет показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» (далее – показатель «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров»), рассчитываемого за отчетный период (месяц, год), показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» и показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
2. Настоящая Методика разработана с целью обеспечения оперативного анализа достижения целевого показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года», используемого для мониторинга достижения национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», мониторинга показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» и показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
3. Показатель «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» рассчитывается с годовой и месячной периодичностью по Российской Федерации на основе данных по объему экспорта несырьевых неэнергетических товаров, которые включают в себя данные по объему экспорта товаров отраслей промышленности и объему экспорта продукции агропромышленного комплекса.
4. Расчет показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» осуществляется Минпромторгом России с годовой и (или) месячной периодичностью по показателю «Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах)» и с годовой периодичностью по показателю «Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в промышленности» в целях обеспечения мониторинга их исполнения.
5. Расчет показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» осуществляется АО «Российский экспортный центр» с годовой и (или) месячной периодичностью в целях обеспечения мониторинга их исполнения.
6. Уровень агрегирования информации – по Российской Федерации.

II. Основные понятия и определения

7. Расчет объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров выполняется посредством суммирования объема экспорта товаров отраслей

промышленности и объема экспорта продукции агропромышленного комплекса.

7.1. При расчете объема экспорта товаров отраслей промышленности учитывается суммарная стоимость экспортированных товаров по следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 2522, 2523, 28, 2901 – 2904, 2905 11 000 0 – 2905 43 000 0, 2905 45 000, 2905 49 000 0, 2905 51 000 0, 2905 59, 2906 – 2914, 2915 11 000 0 – 2915 13 000 0, 2915 21 000 0^[1], 2915 24 000 0 – 2915 60, 2915 70 400 0, 2915 70 500 0¹, 2915 90, 2916, 2917, 2918 11 000 0¹, 2918 12 000 0¹, 2918 13 000 0, 2918 14 000 0¹, 2918 15 000 0 – 2918 99, 2919 – 2921, 2922 11 000 0 – 2922 39 000 0, 2922 42 000 0¹, 2922 43 000 0 – 2922 50 000 0, 2923 – 2938, 2939 11 000 0 – 2939 51 000 0, 2939 61 000 0 – 2939 63 000 0, 2939 71 000 0, 2940 00 000 0 – 2942 00 000 0, 3001, 3002 11 000 0 – 3002 20 000, 3002 90, 3003 – 3006, 3102 – 3105, 3202, 3204 – 3215, 3302 – 3307, 34, 3502 19, 3502 20, 3506, 36, 37, 3801 – 3824, 39, 40, 4104 – 4115, 42, 4302 – 4304 00 000 0, 4401 21 000 0 – 4401 39 000 0, 4402, 4404 – 4421, 4503, 4504, 46, 4701 00 – 4706, 48, 49, 5005 00 – 5007, 5105 – 5113 00 000 0, 5203 00 000 0 – 5212, 5306 – 5311 00, 54 – 66, 6702 – 6704, 68 – 70, 7101 22 000 0, 7102 29 000 0, 7102 39 000 0, 7103 91 000, 7103 99 000, 7104 – 7107 00 000 0, 7108 11 000 0, 7108 13, 7108 20 000, 7109 00 000 0 – 7111 00 000 0, 7113 – 7118, 7201 – 7203, 7205 – 7229, 73, 7401 00 000 0 – 7403, 7405 00 000 0 – 7419, 7501, 7502, 7504 00 000 – 7508, 7601, 7603 – 7616, 7801, 7804, 7806 00, 7901, 7903 – 7907 00 000, 8001, 8003 00 000 0, 8007 00, 8101 – 8107, 8108 20 000, 8108 90, 8109 – 8113 00, 82 – 97, включая расчетные коды из интервала 28 – 97.

7.2. При расчете объема экспорта продукции агропромышленного комплекса учитывается суммарная стоимость экспортированных товаров по следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 01 – 24, 2501 00 310 0, 2501 00 91, 2905 44, 2922 41 000 0, 2939 59 000 0, 2939 69 000 0, 2939 79 000 0, 2939 80 000 0, 3002 30 000 0, 3101 00 000 0, 3201, 3203 00, 3301, 3501, 3502 11, 3502 90, 3503 00, 3504 00, 3505 10, 3505 20, 3507, 3826 00, 4101 - 4103, 4301, 4501, 4502 00 000 0, 5001 00 000 0 - 5004 00, 5101 – 5104 00 000 0, 5201 00, 5202, 5301 – 5303, 5305 00 000 0, 6701 00 000 0, включая расчетные коды из интервала 01 – 24 и данные по форме № 8-ВЭС-рыба [2].

III. Расчет показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров»

8. Расчет показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров», мониторинг которого осуществляется с месячной и годовой периодичностью, проводится в два этапа, на которых определяются:

суммарный объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за определенный период (от 1 до 12 месяцев) в базисном 2020 году;
суммарный объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за сопоставимый период в отчетном году.

9. Показатель «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» ($\text{Рост}_{\text{ННЭ}}$) измеряется в относительных величинах (процентах) и рассчитывается по формуле:

где:

$\text{ННЭ}_{(t)}$ – объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за отчетный период в t-году;

$\text{ННЭ}_{(2020)}$ – объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за сопоставимый период базисного 2020 года.

10. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за отчетный период в t-году ($\text{ННЭ}_{(t)}$) рассчитывается по формуле:

$$\text{ННЭ}_{(t)} = \text{Э}_{\text{пром}(t)} + \text{Э}_{\text{АПК}(t)},$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{пром}(t)}$ – стоимостной объем экспорта товаров отраслей промышленности за отчетный период в t-году в ценах 2020 года;

$\mathcal{E}_{\text{АПК}(t)}$ – стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t-году в ценах 2020 года.

10.1. Стоимостной объем экспорта товаров отраслей промышленности за отчетный период в t-году в ценах 2020 года ($\mathcal{E}_{\text{пром}(t)}$) рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{пром}(t)} = Q_{1\text{пром}(t)} \times P_{1\text{пром}(2020)} + Q_{2\text{пром}(t)} \times P_{2\text{пром}(2020)} + \dots + Q_{n\text{пром}(t)} \times P_{n\text{пром}(2020)},$$

где:

$Q_{1\text{пром}(t)}$, $Q_{2\text{пром}(t)}$, $Q_{n\text{пром}(t)}$ – физический объем экспорта товаров отраслей промышленности за отчетный период в t-году по одному из кодов **ТН ВЭД** ЕАЭС, указанных в **пункте 7.1** настоящей Методики, килограмм;

$P_{1\text{пром}(2020)}$, $P_{2\text{пром}(2020)}$, $P_{n\text{пром}(2020)}$ – цена экспортного товара отраслей промышленности за сопоставимый период базисного 2020 года по соответствующему коду **ТН ВЭД** ЕАЭС, указанному в **пункте 7.1** настоящей Методики, долларов.

n – коды **ТН ВЭД** ЕАЭС, относящиеся к товарам отраслей промышленности и указанные в **пункте 7.1** настоящей Методики.

10.2. Стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t-году в ценах 2020 года ($\mathcal{E}_{\text{АПК}(t)}$) рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{АПК}(t)} = Q_{1\text{АПК}(t)} \times P_{1\text{АПК}(2020)} + Q_{2\text{АПК}(t)} \times P_{2\text{АПК}(2020)} + \dots + Q_{n\text{АПК}(t)} \times P_{n\text{АПК}(2020)},$$

где:

$Q_{1\text{АПК}(t)}$, $Q_{2\text{АПК}(t)}$, $Q_{n\text{АПК}(t)}$ – физический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t-году по одному из кодов **ТН ВЭД** ЕАЭС, указанных в **пункте 7.2** настоящей Методики, килограмм;

$P_{1\text{АПК}(2020)}$, $P_{2\text{АПК}(2020)}$, $P_{n\text{АПК}(2020)}$ – цена экспортной продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года по соответствующему коду **ТН ВЭД** ЕАЭС, указанному в **пункте 7.2** настоящей Методики, долларов.

n – коды **ТН ВЭД** ЕАЭС, относящиеся к продукции агропромышленного комплекса и указанные в **пункте 7.2** настоящей Методики.

10.3. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 10 настоящей Методики, является «доллар».

11. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за сопоставимый период базисного 2020 года ($\text{ННЭ}_{(2020)}$) рассчитывается по формуле:

$$\text{ННЭ}_{(2020)} = \mathcal{E}_{\text{пром}(2020)} + \mathcal{E}_{\text{АПК}(2020)},$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{пром}(2020)}$ – стоимостной объем экспорта товаров отраслей промышленности за сопоставимый период базисного 2020 года, долларов;

$\mathcal{E}_{\text{АПК}(2020)}$ – стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года, долларов.

11.1. Стоимостной объем экспорта товаров отраслей промышленности за сопоставимый период базисного 2020 года ($\Sigma_{\text{пром}(2020)}$) рассчитывается по формуле:

$$\Sigma_{\text{пром}(2020)} = V1_{\text{пром}(2020)} + V2_{\text{пром}(2020)} + \dots + Vn_{\text{пром}(2020)},$$

где:

$V1_{\text{пром}(2020)}$, $V2_{\text{пром}(2020)}$, $Vn_{\text{пром}(2020)}$ – стоимостной объем экспорта товаров отраслей промышленности за сопоставимый период базисного 2020 года по одному из кодов **ТН ВЭД** ЕАЭС, указанных в [пункте 7.1](#) настоящей Методики, долларов;

n – коды **ТН ВЭД** ЕАЭС, относящиеся к товарам отраслей промышленности и указанные в [пункте 7.1](#) настоящей Методики.

11.2. Стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года ($\Sigma_{\text{АПК}(2020)}$) рассчитывается по формуле [\[3\]](#):

$$\Sigma_{\text{АПК}(2020)} = V1_{\text{АПК}(2020)} + V2_{\text{АПК}(2020)} + \dots + Vn_{\text{АПК}(2020)},$$

где:

$V1_{\text{АПК}(2020)}$, $V2_{\text{АПК}(2020)}$, $Vn_{\text{АПК}(2020)}$ – стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года

по одному из кодов **ТН ВЭД** ЕАЭС, указанных в [пункте 7.2](#) настоящей Методики, долларов;

n – коды **ТН ВЭД** ЕАЭС, относящиеся к продукции агропромышленного комплекса и указанные в [пункте 7.2](#) настоящей Методики.

11.3. Единицей измерения показателя, указанного в [пункте 11](#) настоящей Методики, является «доллар».

IV. Источники информации для расчета показателя
«Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров»

12. Источники информации для расчета показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров»:

а) Центральная база данных Единой автоматизированной информационной системы ФТС России;

б) Росстат (в части [формы № 8-ВЭС-рыба](#));

в) Минсельхоз России в части компонентов показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» по стоимостному объему экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t -году в ценах 2020 года и стоимостному объему экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года, рассчитываемых в соответствии с [пунктами 10.2 и 11.2](#) настоящей Методики.

V. Сроки предоставления данных по показателю «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров»

13. Данные передаются в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» по показателю «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» ежемесячно, не позднее 15 дня месяца, следующего

за отчетным, и включают в себя рассчитанные в соответствии с [разделом III](#) настоящей Методики значения по показателю «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров», а также по его компонентам в части:

- а) объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров за отчетный период в t-году, рассчитанного в соответствии с [пунктом 10](#) настоящей Методики;
- б) стоимостного объема экспорта товаров отраслей промышленности за отчетный период в t-году в ценах 2020 года, рассчитанного в соответствии с [пунктом 10.1](#) настоящей Методики;
- в) стоимостного объема экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t-году в ценах 2020 года, рассчитанного в соответствии с [пунктом 10.2](#) настоящей Методики.

VI. Расчет показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

14. Расчет показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проводится на основании данных Минпромторга России и Центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы ФТС России в отношении следующих показателей: а) «Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах)»; б) «Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в промышленности»;

15. Расчет показателя «Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах)» проводится с месячной и (или) годовой периодичностью с учетом положений пунктов 4 и 10.1 настоящей Методики.

16. Расчет показателя «Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в промышленности»^[4] (далее – годовая эффективности мер поддержки экспорта в промышленности) проводится с годовой периодичностью в отношении финансовых инструментов государственной поддержки экспорта, предусмотренных федеральным проектом «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

17. К финансовым инструментам государственной поддержки экспорта относятся мероприятия, реализация которых непосредственно направлена на стимулирование производства и экспорта промышленной продукции (в том числе сопутствующих работ и услуг), включенной в перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, утвержденный приказом Минпромторга России от 2 июля 2020 г. № 2095 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности», и Перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, утвержденный приказом Минпромторга России от 16 сентября 2020 г. № 3092 «Об утверждении Перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики».

18. Расчет годовой эффективности мер поддержки экспорта в промышленности в отчетном году проводится по формуле:

где:

– объем поддержанного экспорта в отчетном году⁴ с использованием финансовых инструментов государственной поддержки экспорта в промышленности, рублей;

– фактический объем средств субсидий, предоставленных в соответствующем году в целях реализации финансовых инструментов государственной поддержки экспорта в промышленности, рублей;

– минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в промышленности, установленная в соответствии с федеральным проектом «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация

и экспорт» со следующими значениями, единица: на 2020 год – 4 ; на 2021 год – 4; на 2022 год – 6; на 2023 год – 9; на 2024 год – 9.

18.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 18 настоящей Методики, является «единица».

19. Данные, рассчитанные в соответствии с пунктом 18 настоящей Методики, передаются Минпромторгом России в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» по итогам отчетного года и не позднее 15 дня месяца следующего за отчетным периодом.

20. Актуализация официальной статистической информации по показателям, указанным в пункте 14 настоящей Методики, в том числе в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», проводится Минпромторгом России, являющимся субъектом официального статистического учета, по необходимости.

21. Расчет годовой эффективности мер поддержки экспорта в АПК проводится Минсельхозом России с годовой периодичностью, с использованием финансовых инструментов поддержки экспорта в агропромышленном комплексе, предусмотренных федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в целях мониторинга достижения показателя «Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК», плановые значения которого установлены федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», на основании утвержденного внутриведомственного приказа Минсельхоза России.

VII. Расчет показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

1. Расчет показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проводится на основании данных АО «Российский экспортный центр» в отношении следующих показателей:

а) «Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)^[1];

б) «Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям»;

в) «Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года»;

г) «Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно»;

д) «Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ»^[2];

е) «Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ»;

ж) «Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта – территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО «Российский экспортный центр», функционально интегрированными с региональной сетью АО «Российский экспортный центр» центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке

экспортеров»;

з) «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0»^[1].

23. Расчет показателя «Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего количества таких экспортеров.

23.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 23 настоящей Методики, является «единица».

23.2. Общее количество экспортеров (N_1), указанных в пункте 23 настоящей Методики, определяется нарастающим итогом (начиная с 1 января 2021 г.)

по следующей формуле:

где:

$p_{1отч.}$ – число экспортеров, которые осуществляли внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц или год), единиц;

$p_{1тек.}$ – число экспортеров, которые начали осуществлять внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

(«Одно окно»), в сопоставимом текущем отчетном периоде, единиц;

$p_{1неак.}$ – число выявленных экспортеров из числа ранее осуществлявших внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы («Одно окно»), по которым в сопоставимом текущем отчетном периоде отсутствует подтвержденный факт экспортной деятельности в течение двух лет, предшествующих отчетному периоду, единиц.

23.3. При определении в соответствии с пунктом 23.2 настоящей Методики значения показателя учитываются пользователи (юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей), являющиеся участниками внешнеторговой деятельности, имеющие подтвержденный факт экспортной деятельности за отчетный период или в течение двух лет, предшествующих отчетному периоду, получившие доступ к информационной системе «Одно окно» посредством личного кабинета пользователя информационной системы «Одно окно» по предоставляемому при регистрации основному государственному регистрационному номеру (ОГРН, ОГРНИП), самостоятельно прошедшие активацию своей учетной записи и авторизацию в личном кабинете информационной системы «Одно окно», а также направившие как минимум одну заявку на оказание услуги посредством единого личного кабинета информационной системы «Одно окно».

23.4. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 23 настоящей Методики, осуществляется посредством выгрузки информации об учетных записях пользователей из информационной системы «Одно окно».

24. Расчет показателя «Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего количества таких сервисов.

24.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 24 настоящей Методики, является «единица».

24.2. Общее количество сервисов (N_2), указанных в пункте 24 настоящей Методики, определяется нарастающим итогом (начиная с 1 января 2021 года)

по следующей формуле:

где:

$p_{2отч.}$ – число сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, год) или базовое значение соответствующего показателя, установленное паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», единиц;

$p_{2тек.}$ – число новых сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, за сопоставимый текущий отчетный период, единиц;

$p_{2неак.}$ – число выведенных или временно выведенных из промышленной эксплуатации сервисов информационной системы «Одно окно» в сопоставимом текущем отчетном периоде, единиц.

24.3. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 24 настоящей Методики, осуществляется посредством выгрузки перечня активных сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, из информационной системы «Одно окно».

25. Расчет показателя «Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года» проводится по итогу 2021 года и начиная с 2022 года с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату оценки качества оказания таких услуг.

25.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 25 настоящей Методики, является «условная единица».

25.2. Удовлетворенность качеством оказания услуг (N3), указанная в пункте 25 настоящей Методики, определяется по следующей формуле:

где: j_i – балльное значение оценки (от 0 до 10) в рамках определения качества i -й услуги за отчетный период, в условных единицах; i – оцениваемая услуга, предоставляемая с использованием информационной системы «Одно окно», по которой экспортерами в отчетном периоде предоставлены оценки;

$n3$ – количество оцениваемых услуг, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по которым экспортерами в отчетном периоде предоставлены оценки, единиц.

25.3. Оценка качества оказания услуг, определяемая в соответствии с пунктом 25.2 настоящей Методики, проводится в отношении услуг, в том числе государственных, предоставляемых Группой РЭЦ и органами государственной власти с использованием информационной системы «Одно окно».

25.4. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 25 настоящей Методики, осуществляется посредством информационной системы «Одно окно» и проводится в автоматизированном режиме.

26. Расчет показателя «Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего количества активных «личных кабинетов» пользователей (юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), получивших доступ к информационной системе «Одно окно» посредством личного кабинета пользователя информационной системы «Одно окно».

26.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 26 настоящей Методики, является «единица».

26.2. Общее количество активных «личных кабинетов» (N4), указанных в пункте 26 настоящей Методики, определяется нарастающим итогом (начиная с 1 января 2021 г.) по следующей формуле:

где:

$n4_{\text{отч}}$ – число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно» за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, год), единиц;

$n4_{\text{тек}}$ – число новых активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно» за сопоставимый текущий отчетный период, единиц;

$n4_{\text{неак}}$ – число выявленных неактивных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно» за сопоставимый текущий отчетный период, единиц.

26.3. При определении в соответствии с пунктом 26.2 настоящей Методики значения показателя анализируются данные по «личным кабинетам» пользователей (юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), получивших доступ к информационной системе «Одно окно» посредством личного кабинета пользователя информационной системы «Одно окно» по предоставляемому при регистрации основному государственному регистрационному номеру (ОГРН, ОГРНИП), самостоятельно прошедших активацию своей учетной записи и авторизацию в личном кабинете информационной системы «Одно окно», а также направивших как минимум одно заявление в электронном виде посредством личного кабинета пользователя информационной системы «Одно окно» в целях получения услуг, предоставляемых органами государственной власти, Группой РЭЦ и иными организациями.

26.4. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 26 настоящей Методики, осуществляется посредством выгрузки информации об учетных записях пользователей из информационной системы «Одно окно».

27. Расчет показателя «Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего объема экспорта, поддержанного за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ.

27.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 27 настоящей Методики, является «миллиард долларов».

27.2. Общий объем поддержанного экспорта (N5), указанный в пункте 27 настоящей Методики, определяется нарастающим итогом (с 1 января по 31 декабря отчетного года) по следующей формуле:

где:

$n5_{\text{отч}}$ – объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, месяцы) с 1 января отчетного года, миллиард долларов;

п5тек. - объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ за текущий отчетный период (месяц), миллиард долларов.

27.3. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 27 настоящей Методики, осуществляется на основании оперативных данных, входящих в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр». Расчет показателя «Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего количества таких организаций.

28.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 28 настоящей Методики, является «единица».

28.2. Общее количество организаций (N6), указанных в пункте 28 настоящей Методики, определяется нарастающим итогом (с 1 января по 31 декабря отчетного года) по следующей формуле:

где:
п6отч. - количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ, за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, месяцы) с 1 января отчетного года, единиц;

п6тек. - количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ, за текущий отчетный период (месяц), единиц.

28.3. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 28 настоящей Методики, осуществляется на основании оперативных данных, входящих в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр». Расчет показателя «Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО «Российский экспортный центр», функционально интегрированными с региональной сетью АО «Российский экспортный центр» центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего количества таких субъектов Российской Федерации.

29.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 29 настоящей Методики, является «единица».

29.2. Общее количество субъектов Российской Федерации (N7), указанных в пункте 29 настоящей Методики, определяется нарастающим итогом (начиная с 1 января 2021 года) по следующей формуле:

где:
п7отч. - число субъектов Российской Федерации, охваченных инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО «Российский экспортный центр», функционально интегрированными с региональной сетью АО «Российский экспортный центр» центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров, за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц или год) или базовое значение соответствующего показателя, установленное паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», единиц;

п7тек. - число субъектов Российской Федерации, охваченных инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО «Российский экспортный центр», функционально интегрированными с региональной сетью АО «Российский экспортный центр» центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров, за сопоставимый текущий отчетный период, единиц.

29.3. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 29 настоящей Методики, осуществляется посредством проведения АО «Российский экспортный центр» на регулярной основе мониторинга информации по субъектам Российской Федерации в части внедрения элементов инфраструктуры единой системы продвижения экспорта.

30. Расчет показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» проводится с годовой и (или) месячной периодичностью в целях определения по состоянию на отчетную дату общего количества таких субъектов Российской Федерации.

30.1. Единицей измерения показателя, указанного в пункте 30 настоящей Методики, является «единица».

30.2. Общее количество субъектов Российской Федерации (N8), указанных в пункте 30 настоящей Методики, определяется по следующей формуле:

где:
п8отч. - число субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 по состоянию на отчетный период (месяц или год) исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», единиц;

п8тек.* - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 по состоянию на отчетный период (месяц или год) не подтверждено данными информационной системы «Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», единиц.

30.3. Сбор информации о достижении значения показателя, указанного в пункте 30 настоящей Методики, осуществляется посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предоставляемых субъектами Российской Федерации.

30.4. Региональный экспортный стандарт 2.0 считается внедренным в субъекте Российской Федерации, если доля его внедрения по данным информационной системы «Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта» составляет 100%.

31. Актуализация официальной статистической информации по показателям, указанным в пункте 22 настоящей Методики, в том числе в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», проводится Минпромторгом России, являющимся субъектом официального статистического учета, на ежемесячной основе.

VIII. Расчет оперативных значений показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров»

32. Расчет оперативных значений показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» осуществляется с месячной периодичностью с целью определения прогнозных значений показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» и его компонентов, указанных в пункте 13 настоящей Методики.

33. Для расчета используются понятия «полные данные», «выборка» и «охват». Под кодами ТН ВЭД ЕАЭС понимаются коды ТН ВЭД ЕАЭС, указанные в пунктах 7.1 и 7.2 настоящей Методики. Полные данные - стоимостной и физический объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС без изъятий объемов по кодам, товарам и странам. Выборка - стоимостной и физический объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС, не включающие в себя экспорт в ЕАЭС, экспорт в «закрытые» страны и экспорт по «закрытым» кодам. Охват - отношение выборки к полным данным.

33.1. Полные данные представляют собой суммарную стоимость экспортированных товаров в ценах 2020 года по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в пунктах 7.1 и 7.2 настоящей Методики.

33.2. Выборка данных представляет собой суммарную стоимость экспортированных товаров в ценах 2020 года по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в пунктах 7.1 и 7.2 настоящей Методики, за исключение стоимостного объема экспорта в ЕАЭС и в «закрытые» страны, а также стоимостного объема экспорта по «закрытым» кодам;

34. Расчет оперативных значений показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» за отчетный период в ценах 2020 года осуществляется с учетом положений раздела III настоящей Методики в четыре этапа, на которых определяются охват стоимостного и физического объема экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные^[4]; оперативный стоимостной и физический объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный месяц; оперативный стоимостной и физический объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный период накопленным итогом; оперативное значение показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» за отчетный период в ценах 2020 года.

35. Охват стоимостного объема экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС рассчитывается по формуле:

где:
 - выборка стоимостного объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные;
 - полные данные стоимостного объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные.

Охват физического объема экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС рассчитывается по формуле:

где:
 - выборка физического объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные;

- полные данные физического объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные.

36. Оперативный стоимостной объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС рассчитывается по формуле:

где:
 - выборка стоимостного объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный месяц;
 - охват стоимостного объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные.

Оперативный физический объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС рассчитывается по формуле:

где:

- выборка физического объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный месяц;
- охват физического объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные.

Для «закрытых» кодов ТН ВЭД ЕАЭС в качестве оперативного показателя стоимостного и физического объема экспорта используется среднемесячное значение экспорта по коду за последний период, по которому есть полные данные.

37. Оперативный стоимостной объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный период накопленным итогом рассчитывается по формуле:

где:

- оперативный стоимостной объем экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный месяц;
- полные данные стоимостного объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные.

Оперативный физический объем экспорта по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный период накопленным итогом рассчитывается по формуле:

где:

- оперативный физический объем экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за отчетный месяц;

полные данные физического объема экспорта по коду ТН ВЭД ЕАЭС за последний период отчетного года (накопленным итогом), по которому имеются полные данные.

38. Дальнейший расчет осуществляется в соответствии с настоящей Методикой.

[1] Осуществление поддержки экспорта данной продукции также возможно в рамках механизмов государственной поддержки, предусмотренных федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».[2] Здесь и далее - официальная статистическая информация, разрабатываемая Росстатом по форме федерального статистического наблюдения № 8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов

и морепродуктов», утвержденной приказом Росстата от 30 июля 2020 г. № 423.

[3] Значения базисного 2020 года на основании решения проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» могут быть скорректированы с учетом конъюнктурных колебаний экспорта ряда продуктов агропромышленного комплекса (зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки).[4] Для определения за отчетный период суммарного объема поддержанного экспорта по финансовым инструментам государственной поддержки экспорта в промышленности, рассчитываемого нарастающим итогом с учетом прошедших месяцев отчетного года, могут применяться прогнозные значения по объему поддержанного экспорта в рамках отдельных финансовых инструментов государственной поддержки экспорта в промышленности.[5] Экосистема поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно») - совокупность сервисов информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, направленных на обеспечение взаимодействия в электронной форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией в целях развития внешнеторговой деятельности и обеспечения возможности использования органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией содержащихся в этой системе документов и информации в целях осуществления государственного контроля (надзора), предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций, предоставления иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, формирования статистики в сфере внешнеторговой деятельности.

Порядок обеспечения функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности регламентируется пунктом 13.1 части 1 статьи 2, пунктами 6.1, 6.2 части 2 статьи 13, частями 2, 3 статьи 17, статьями 46.1, 47.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

[6] Инструменты поддержки Группы РЭЦ - совокупность финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, предоставляемых Группой РЭЦ, включающей АО «Российский экспортный центр», АО РОСЭКСИМБАНК, АО «ЭКСПАР» и АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».[7] Региональный экспортный стандарт 2.0 - комплекс мер (инструментов), направленных на совершенствование институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации и способствующих активизации экспортной деятельности в регионе, в целях формирования эффективной инфраструктуры поддержки экспорта и обеспечения вовлечения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также представителей бизнес-сообщества в процесс

реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности, способствующей увеличению объемов экспорта продукции и количества экспортеров.[8] В соответствии с решением проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» (протокол от 9 июня 2021 г. № 6) о годовой периодичности измерения в 2021 году показателя «Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года».[9] Неактивный «личный кабинет» - личный кабинет пользователя информационной системы «Одно окно», посредством которого не было направлено ни одного заявления в электронном виде в целях получения услуг, предоставляемых органами государственной власти, Группой РЭЦ и иными организациями.[10] Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы «Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта» обеспечен в соответствии с приказом АО «Российский экспортный центр» от 18 июня 2021 г. № 91.1/РЭЦ «О вводе в промышленную эксплуатацию онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта АО «Российский экспортный центр».

[11] Параметры и условия внедрения комплекса мер (инструментов) Регионального экспортного стандарта 2.0 в субъектах Российской Федерации установлены Стандартом по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональным экспортным стандартом 2.0), утвержденным протоколом письменного опроса членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 30 июля 2020 г. № 6.[12] При отсутствии полных данных за какой-либо период отчетного года используются показатели за полный предшествующий год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»								
1.1	Результат "Разработаны и внесены изменения в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой	31.12.2019	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Реализована «дорожная карта» (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и	Нет	Отсутствует.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платформы АО «Российский экспортный центр»						национальным проектам от 11 ноября 2019 г. № 13. Внесен для рассмотрения на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (второй этап).		
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	23.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Разработаны акты, предусмотренные «дорожной картой» (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр"	-	Отсутствует
1.2	Результат "Актуализирована "Дорожная карта" по созданию и введению в эксплуатацию сервисов информационной системы	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Определено целевое функциональное наполнение информационной системы "Одно окно", обеспечивающее организациям возможности взаимодействия с органами власти,	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Группой РЭЦ (АО "Российский экспортный центр", АО РОСЭКСИМБАНК, АО "ЭКСАР") и получение услуг на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта. 1. В 2020 году в "Дорожную карту" по запуску сервисов информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" включены мероприятия по запуску очередных сервисов на 2021 год.2. В 2021 году проведена ревизия функционального наполнения информационной системы "Одно окно" и, при необходимости, актуализирована "Дорожная карта" по запуску сервисов информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" (ревизия 1).		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждена актуализированная редакция "Дорожной карты" по созданию и введению в эксплуатацию	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Прочий тип документа Утверждена актуализированная в части мероприятий по запуску очередных сервисов на 2021 год редакция "Дорожной карты" по созданию и введению в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервисов информационной системы "Одно окно"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		эксплуатацию сервисов информационной системы "Одно окно"		
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Проведена ревизия функционального наполнения информационной системы "Одно окно" и, при необходимости, внесена для рассмотрения на межведомственной рабочей группе по вопросу формирования цифровой системы для поддержки экспорта актуализированная редакция "Дорожной карты" по запуску сервисов информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр"	-	-
1.3	Результат "Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»"	31.12.2019	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти,	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		в том числе с контролирующими органами и иными организациями, в электронной форме. В информационной системе «Одно окно» участникам внешнеэкономической деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность сервисов в части подтверждения 0% ставки НДС при экспорте товаров, таможенного декларирования и валютного контроля.		
1.3.1	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Акт Приказ АО "Российский экспорный центр"	-	Отсутствует
1.4	Результат "Внедрена система мониторинга и управления качеством оказания услуг по принципу "одного окна" на базе цифровой	31.12.2019	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Приказ АО «Российский экспортный центр»	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платформы АО "Российский экспортный центр" и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре электронного правительства"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5	Результат "На базе информационной системы «Одно окно» создана платформа (маркетплейс), позволяющая экономическим операторам приобретать услуги, направленные на решение операционных задач на различных этапах жизненного цикла экспортного проекта"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	На базе информационной системы «Одно окно» создана и функционирует платформа (маркетплейс), позволяющая экономическим операторам приобретать услуги, направленные на решение операционных задач на различных этапах жизненного цикла экспортного проекта	Нет	Отсутствует
1.5.1	Контрольная точка "Аккредитованы не менее 40 партнеров по продуктовым направлениям 1-го этапа для запуска на базе информационной системы "Одно окно" платформы (маркетплейса)"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Аккредитованы не менее 40 партнеров по продуктовым направлениям 1-го этапа для запуска на базе информационной системы "Одно окно" платформы (маркетплейса)	-	ФГАИС "Одно окно"
1.5.2	Контрольная точка "На платформе (маркетплейсе)"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Прочий тип документа На платформе (маркетплейсе) на базе	-	ФГАИС "Одно"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе информационной системы "Одно окно" реализованы продукты в рамках продуктовых направлений 1-го этапа. Пользователям информационной системы "Одно окно" предоставлен доступ к инфраструктуре взаимодействия пользователей и провайдеров", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационной системы "Одно окно" реализованы продукты в рамках продуктовых направлений 1-го этапа. Пользователям информационной системы "Одно окно" предоставлен доступ к инфраструктуре взаимодействия пользователей и провайдеров		окно"
1.6	Результат "Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Обеспечена организация и проведение информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании	Нет	Отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "Заклучен договор на оказание услуг по проведению информационно-популяризационных	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Прочий тип документа Заключен договор на оказание услуг по организации и проведению информационно-популяризационных мероприятий по информированию о	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий (маркетинговой кампании) по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		преимущества использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговых кампаний		
1.6.2	Контрольная точка "Проведены презентационные мероприятия, направленные на информирование участников внешнеэкономической деятельности о сервисах информационной системы "Одно окно", планируемых к вводу в эксплуатацию в 2022 году", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Проведены презентационные мероприятия, направленные на информирование участников внешнеэкономической деятельности о сервисах информационной системы "Одно окно", планируемых к вводу в эксплуатацию в 2022 году	-	Отсутствует
1.6.3	Контрольная точка "Проведены информационно-популяризационные мероприятия (маркетинговая кампания)	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен предварительный отчет о проведении информационно-популяризационных мероприятий (маркетинговой кампании) по	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли		
1.6.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг и анализ результатов проведенных информационно-популяризационных мероприятий за 2020-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" проведен мониторинг и анализ результатов проведенных информационно-популяризационных мероприятий за 2020-2021 гг.	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Подготовлен план информационно-популяризационных мероприятий на основе концепции и списка приоритетных сервисов ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" подготовлен план информационно-популяризационных мероприятий на основе концепции и списка приоритетных сервисов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.6	Контрольная точка "Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно-популяризационных мероприятий на 2022 год", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" заключен договор на оказание услуг по проведению информационно-популяризационных мероприятий на 2022 год	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Актуализирован план информационно-популяризационных мероприятий на 2022 год", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" актуализирован план информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2022 год	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Проведены информационно-популяризационные мероприятия (маркетинговая кампания)	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен предварительный отчет о проведении информационно-популяризационных мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		(маркетинговой кампании) по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли в 2022 году		
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет о проведении информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет о проведении информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма «одного окна» в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании.	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет о проведении информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма «одного окна» в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании.	-	Отсутствует
1.7	Результат "Созданы сервисы цифровой экосистемы "Одно окно" экспортера на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера""	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	В информационной системе "Одно окно" участникам внешнеэкономической деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность сервисов согласно "Дорожной карте" по запуску сервисов информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр". На заседании межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта рассмотрен доклад о реализации "Дорожной карты" по запуску сервисов информационной	Нет	ФГАИС "Одно окно"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр".		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены целевые бизнес-процессы предоставления государственных и иных услуг, реализация которых предусмотрена в информационной системе "Одно окно" в 2021 году"	-	28.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа На заседании межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта утверждены целевые бизнес-процессы предоставления государственных и иных услуг, реализация которых предусмотрена в информационной системе "Одно окно" в 2021 году	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Определен состав сервисов, реализуемых в 2022 году"	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа На заседании межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта утвержден состав сервисов, реализация которых предусмотрена в информационной системе "Одно окно" в 2022 году	-	-
1.7.3	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" обеспечена доступность не менее 3	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" обеспечена доступность не менее 3 сервисов, реализация	-	ФГАИС "Одно окно"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервисов, реализация которых предусмотрена в 2021 году"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		которых предусмотрена в 2021 году		
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечен обмен сведениями, необходимыми для функционирования сервисов, реализуемых в 2021 году, в том числе завершена доработка информационных систем федеральных органов исполнительной власти и организаций, участвующих в работе сервисов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Обеспечен обмен сведениями, необходимыми для функционирования сервисов, реализуемых в информационной системе "Одно окно" в 2021 году, в том числе завершена доработка информационных систем федеральных органов исполнительной власти и организаций, участвующих в работе сервисов	-	-
1.7.5	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" обеспечена доступность не менее 7 сервисов, реализация которых предусмотрена в 2021 году (нарастающим	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" обеспечена доступность не менее 7 сервисов, реализация которых предусмотрена в 2021 году (нарастающим итогом)	-	ФГАИС "Одно окно"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогом)", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Определен состав сервисов, реализуемых в 2023 году"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа На заседании межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта определен состав сервисов, реализация которых предусмотрена в информационной системе "Одно окно" в 2023 году	-	-
1.7.7	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" созданы автоматизированные рабочие места для сотрудников центров поддержки экспорта "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" созданы автоматизированные рабочие места для сотрудников центров поддержки экспорта и обеспечена возможность выполнения задач в рамках обработки заявлений экспортоориентированных компаний на получение услуг провайдеров на платформе для экспортеров	-	ФГАИС "Одно окно"
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены целевые	-	31.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Прочий тип документа На заседаниях межведомственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бизнес-процессы предоставления государственных и иных услуг, реализация которых предусмотрена в информационной системе "Одно окно" в 2022 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта утверждены целевые бизнес-процессы предоставления государственных и иных услуг, реализация которых предусмотрена в информационной системе "Одно окно" в 2022 году		
1.7.9	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" предоставлен доступ пользователям к сервисам для субъектов МСП"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Пользователям информационной системы "Одно окно" предоставлен доступ к сервисам платформы "Профессионалы экспорта", предусматривающим получение услуг с использованием средств государственной поддержки, предоставляемой центрами поддержки экспорта (в целях реализации сервисов по услугам центров поддержки экспорта)	-	ФГАИС "Одно окно"
1.7.10	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" обеспечен доступ пользователям к партнерским услугам"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В.О.	Прочий тип документа Пользователям информационной системы "Одно окно" в рамках платформы "Профессионалы экспорта" предоставлен доступ к партнерским услугам 2 этапа (в рамках сервиса "Экспертная платформа для экспортеров")	-	ФГАИС "Одно окно"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.13	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" обеспечена доступность сервисов, реализация которых предусмотрена в 2022 году", значение: 4.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" участникам внешнеэкономической деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность сервисов, реализация которых предусмотрена в 2022 году	-	ФГАИС "Одно окно"
1.7.14	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 26.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" участникам внешнеэкономической деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность не менее 26 сервисов (нарастающим итогом с 2020 г.)	-	ФГАИС "Одно окно"
1.7.15	Контрольная точка "В информационной системе "Одно окно" обеспечена доступность сервисов, реализация которых предусмотрена в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" участникам внешнеэкономической деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность сервисов, реализация которых предусмотрена	-	ФГАИС "Одно окно"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		в 2023 году		
1.7.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)", значение: 30.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В информационной системе "Одно окно" участникам внешнеэкономической деятельности и субъектам международной торговли обеспечена доступность не менее 30 сервисов (нарастающим итогом с 2020 г.)	-	ФГАИС "Одно окно"
1.8	Результат "Внедрена автоматизированная система обратной связи от экспортера, система управления изменениями на основе обратной связи и продвижения экосистемы"	31.12.2020	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Обеспечена автоматизация процессов клиентской поддержки ФГАИС "Одно окно" путем внедрения автоматизированной системы обратной связи от экспортера, функционирования системы управления изменениями на основе обратной связи и продвижения экосистемы	Нет	ФГАИС "Одно окно"
1.8.1	Контрольная точка "Разработана и утверждена стратегия развития системы"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Никишина В.О.	Протокол Межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой системы для поддержки экспорта	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.4	Контрольная точка "Разработана и утверждена маркетинговая стратегия в соответствии с утвержденной концепцией продвижения"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Утверждена маркетинговая стратегия ФГАИС "Одно окно"	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Утверждена политика (регламент) коммуникации с клиентами ФГАИС "Одно окно", значение: 0.0000"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Утверждена политика (регламент) коммуникации с клиентами ФГАИС "Одно окно"	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Внедрена система управления изменениями на основе обратной связи пользователей ФГАИС "Одно окно", учета оказанных услуг и управленческой	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В.О.	Приказ Приказом АО "Российский экспортный центр" регламентированы процессы управления изменениями на основе обратной связи пользователей ФГАИС "Одно окно", учета оказанных услуг и управленческой аналитики, а	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аналитики, а также система тестирования реализованных продуктов (сервисов)"			и отсутствует	и отсутствует		также тестирования реализованных продуктов (сервисов)		
1.8.7	Контрольная точка "Обеспечена инфраструктура клиентской поддержки 24/7"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Актуализированы локальные акты АО "Российский экспортный центр" по вопросам обработки сообщений пользователей	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Разработан проект плана-графика по развитию системы управления качеством, включая государственные услуги, на основе обратной связи", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Проект плана-графика по развитию системы управления качеством на основе обратной связи на 2023 год разработан АО "Российский экспортный центр"	-	-
1.9	Результат "Создана среда накопления больших данных и их обработки"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В.О.	Реализована базовая функциональность системы поддержки принятия решений.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Реализованы сервисы, определенные концепцией системы поддержки принятия решений.		
1.9.1	Контрольная точка "Создан и функционирует экспертный совет по вопросам создания среды накопления больших данных и их обработки", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Протокол Проведено первое заседание экспертного совета по вопросам создания среды накопления больших данных и их обработки	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Одобрена концепция системы поддержки принятия решений, определен состав клиентских сервисов", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Концепция системы поддержки принятия решений, включая определенный состав клиентских сервисов, одобрена экспертным советом по вопросам создания среды накопления больших данных и их обработки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.3	Контрольная точка "Определены источники данных для обеспечения функционирования среды накопления больших данных и их обработки в целях создания системы поддержки принятия решений", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Определены источники данных для обеспечения функционирования среды накопления больших данных и их обработки в целях создания системы поддержки принятия решений	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Одобрена методика осуществления расчетов, необходимых для функционирования системы поддержки принятия решений", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Методика осуществления расчетов, необходимых для функционирования системы поддержки принятия решений, одобрена экспертным советом по вопросам создания среды накопления больших данных и их обработки	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Организован обмен данными между информационными системами Минпромторга России и ФГАИС "Одно окно"", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В.О.	Прочий тип документа Организован обмен данными между информационными системами Минпромторга России и ФГАИС "Одно окно"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.9.6	Контрольная точка "Подключены источники данных для обеспечения функционирования среды накопления больших данных и их обработки в целях создания системы поддержки принятия решений", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Подключены источники данных для обеспечения функционирования среды накопления больших данных и их обработки в целях создания системы поддержки принятия решений	-	-
1.10	Результат "Актуализировано законодательство для создания и развития экосистемы, включая установление ответственности федеральных органов исполнительной власти за качественное решение задач экспортеров"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В.О.	Определен порядок функционирования ФГАИС "Одно окно"; определены меры по совершенствованию качества услуг, предоставляемых с использованием ФГАИС "Одно окно"; определены требования к цифровизации процессов предоставления (исполнения) услуг и функций, планируемым к реализации в ФГАИС "Одно окно"; закреплены обязательства органов государственной власти по направлению проектов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО "Российский экспортный центр" на рассмотрение.		
1.10.1	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" разработаны предложения о порядке финансирования затрат АО "Российский экспортный центр" на реализацию сервисов при получении "отрицательного результата" пилотирования цифровых сервисов", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России предложения в проект акта Правительства Российской Федерации о порядке финансирования затрат АО "Российский экспортный центр" на реализацию сервисов при получении "отрицательного результата" пилотирования цифровых сервисов	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Разработан и направлен на межведомственное согласование проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего порядок управления изменениями сервисов ФГАИС "Одно окно" на базе обратной связи пользователей"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадаев М.И.	Исходящее письмо Письмом Минцифры России проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего порядок управления изменениями сервисов ФГАИС "Одно окно" на базе обратной связи пользователей, направлен на межведомственное согласование	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.3	Контрольная точка "Разработан и направлен на межведомственное согласование проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего систему контроля и устранения технических сбоев и ошибок в работе сервисов ФГАИС "Одно окно""	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадаев М.И.	Исходящее письмо Письмом Минцифры России проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего систему контроля и устранения технических сбоев и ошибок в работе сервисов ФГАИС "Одно окно", включая части, реализованные в информационных системах соответствующих ФОИВ, институтов развития и иных организаций, в соответствии с их компетенцией, с использованием ФГАИС "Одно окно", направлен на межведомственное согласование	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации проект акта, предусматривающего централизацию роли АО "Российский экспортный центр" как модератора технологий предоставления мер поддержки экспорта", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мантуров Д.В.	Исходящее письмо Письмом Минпромторга России проект акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего централизацию роли АО "Российский экспортный центр" как модератора технологий предоставления мер поддержки экспорта, внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.10.5	Контрольная точка	-	01.12.2021	Взаимо	Взаимо	Шадаев М.И.	Исходящее письмо Письмом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Внесен в Правительство Российской Федерации проект акта, определяющего порядок управления изменениями сервисов ФГАИС "Одно окно" на базе обратной связи пользователей", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Минцифры России проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего порядок управления изменениями сервисов ФГАИС "Одно окно" на базе обратной связи пользователей, внесен в Правительство Российской Федерации		
1.10.6	Контрольная точка "Направлен на межведомственное согласование проект акта Правительства Российской Федерации, закрепляющего требования к сервисам, планируемым к реализации в ФГАИС "Одно окно"", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадаев М.И.	Исходящее письмо Письмом Минцифры России проект акта Правительства Российской Федерации, закрепляющего требования к сервисам, планируемым к реализации в ФГАИС "Одно окно", направлен на межведомственное согласование	-	-
1.10.7	Контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации проект акта, определяющего порядок финансирования затрат АО "Российский	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мантуров Д.В.	Исходящее письмо Письмом Минпромторга России проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего порядок финансирования затрат АО "Российский экспортный центр" на реализацию сервисов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспортный центр" на реализацию сервисов при получении "отрицательного результата" пилотирования цифровых сервисов", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		при получении "отрицательного результата" пилотирования цифровых сервисов, внесен в Правительство Российской Федерации		
1.10.8	Контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации проект акта, определяющего систему контроля и устранения технических сбоев и ошибок в работе сервисов ФГАИС "Одно окно"", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадаев М.И.	Исходящее письмо Письмом Минцифры России проект акта Правительства Российской Федерации, определяющего систему контроля и устранения технических сбоев и ошибок в работе сервисов ФГАИС "Одно окно", включая части, реализованные в информационных системах соответствующих ФОИВ, институтов развития и иных организаций, в соответствии с их компетенцией, с использованием ФГАИС "Одно окно", внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.10.9	Контрольная точка "Принят акт Правительства Российской Федерации, предусматривающий централизацию роли АО	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мантуров Д.В.	Акт Принят акт Правительства Российской Федерации, предусматривающий централизацию роли АО "Российский экспортный центр" как модератора технологий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Российский экспортный центр" как модератора технологий предоставления мер поддержки экспорта", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		предоставления мер поддержки экспорта, внесен в Правительство Российской Федерации		
1.10.10	Контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации проект акта, закрепляющий требования к цифровизации процессов предоставления (исполнения) услуг и функций, предоставление и (или) исполнение которых могут осуществляться с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадаев М.И.	Исходящее письмо Письмом Минцифры России проект акта, закрепляющий требования к цифровизации процессов предоставления (исполнения) услуг и функций, предоставление и (или) исполнение которых могут осуществляться с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Принят акт Правительства Российской Федерации, закрепляющий требования к цифровизации	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шадаев М.И.	Акт Принят акт Правительства Российской Федерации, закрепляющий требования к цифровизации процессов предоставления (исполнения) услуг и функций, предоставление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	процессов предоставления (исполнения) услуг и функций, предоставление и(или) исполнение которых могут осуществляться с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности", значение: 1.0000, Единица			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		и (или) исполнение которых могут осуществляться с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности		
1.10.1 2	Контрольная точка "Принят акт Правительства Российской Федерации, закрепляющий меры совершенствования мониторинга качества предоставления государственных и иных услуг с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадаев М.И.	Акт Принят акт Правительства Российской Федерации, закрепляющий меры совершенствования мониторинга качества предоставления государственных и иных услуг с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности	-	-
1.10.1 3	Контрольная точка "Проект акта	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мантуров Д.В.	Исходящее письмо Письмом Минпромторга России проект акта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Правительства Российской Федерации, закрепляющий обязательства органов государственной власти по направлению проектов нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО "Российский экспортный центр" на рассмотрение, направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Правительства Российской Федерации, закрепляющий обязательства органов государственной власти по направлению проектов нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО "Российский экспортный центр" на рассмотрение, направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти		
1.10.14	Контрольная точка "Проект акта Правительства Российской Федерации, закрепляющий обязательства органов государственной власти по направлению проектов нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мантуров Д.В.	Исходящее письмо Письмом Минпромторга России проект акта Правительства Российской Федерации, закрепляющий обязательства органов государственной власти по направлению проектов нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО "Российский экспортный центр" на рассмотрение, внесен в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Российский экспортный центр" на рассмотрение, внесен в Правительство Российской Федерации", значение: 0.0000						Правительство Российской Федерации		
1.10.15	Контрольная точка "Принят акт Правительства Российской Федерации, закрепляющий обязательства органов государственной власти по направлению проектов нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО "Российский экспортный центр" на рассмотрение", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мантуров Д.В.	Акт Принят акт Правительства Российской Федерации, закрепляющий обязательства органов государственной власти по направлению проектов нормативных правовых актов, касающихся информационной системы "Одно окно", в АО "Российский экспортный центр" на рассмотрение	-	-
2	Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства								
2.1	Результат "Увеличен объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за счет докапитализации АО "ЭКСАР""	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В.О.	Объем экспорта, поддержанного АО «ЭКСАР», составил: в 2021 году - не менее 14,0 млрд долл. США, в 2022 году - не менее 19,0 млрд долл. США, в 2023 году - не менее 20,0 млрд долл. США,	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		в 2024 году - не менее 21,0 млрд долл. США.		
2.1.1	Контрольная точка "Органами управления АО "ЭКСАР" приняты решения об увеличении уставного капитала в 2021 году"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Протокол Органами управления АО "ЭКСАР" приняты решения об увеличении уставного капитала в 2021 году	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в I-II квартале 2021 г.	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Никишина В.О.	Прочий тип документа Объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в I-II квартале 2021 г. составил не менее 4,9 млрд долл.	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2021 году"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2021 году	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта "	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В рамках управленческой отчетности представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 1 квартал 2022 года	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В.О.	Прочий тип документа В рамках управленческой отчетности представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2 квартал 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В рамках управленческой отчетности представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 3 квартал 2022 года	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2022 год", значение: 19.0000, Миллиард долларов	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "ЭКСАР" предоставлен в АО "Российский экспортный центр" предварительный отчет об объеме поддержанного экспорта за 2022 год	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Никишина В.О.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.2	Результат "Группой РЭЦ осуществлена агентско-сервисная поддержка организаций-экспортеров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осьмаков В.С.	Ежегодно Группой РЭЦ, в том числе АО «Российский экспортный центр» в качестве агента Правительства Российской Федерации и оператора информационной системы «Одно окно», оказана поддержка организациям в части мер поддержки экспорта: в 2021 году - 9 800 организациям; в 2022 году - 10 350 организациям; в 2023 году - 10 800 организациям; в 2024 году - 11 300 организациям.	Нет	Отсутствует
2.2.1	Контрольная точка "Группой РЭЦ, в том числе АО "Российский экспортный центр" в качестве агента Правительства Российской Федерации и оператора информационной системы "Одно окно", оказана	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в адрес Минпромторга России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве организаций, получивших поддержку	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержка не менее чем 9800 организациям", значение: 0.0000			вует	вует				
2.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осьмаков В.С.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ", значение: 2696.0000, Условная единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен ежеквартальный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за I квартал 2022 года	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Представлен	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ", значение: 4908.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		представлен ежеквартальный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за II квартал 2022 года		
2.2.5	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ", значение: 7090.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен ежеквартальный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за III квартал 2022 года	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в 2022 году", значение: 10350.0000, Условная единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2022 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осьмаков В.С.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2022 год, в т.ч. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Актуализированы Правила предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурентоспособности"								
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2023 год, в т.ч. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осьмаков В.С.	Соглашение	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осьмаков В.С.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве организаций, получивших поддержку Группы РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2024 год, в т.ч. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осьмаков В.С.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конкурентоспособности"		
2.3	Результат "Обеспечены льготные условия финансирования экспорта промышленной продукции и продукции АПК в рамках экспортных кредитов, выданных коммерческими банками в 2017-2018 годах"	31.12.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Обеспечено оказание государственной поддержки кредитных организаций в целях субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам	Нет	Отсутствует
2.3.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	08.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимов Т.И.	Исходящее письмо Минэкономразвития России представлен в Минфин России отчет об объеме кредитных сделок и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути (длящиеся обязательства по состоянию на 01.01.2019), по которым предоставляется субсидия	-	Отсутствует
2.3.2	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в	-	21.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в адрес Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в 3 квартале 2021 года	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	3 квартале 2021 года"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.4	Результат "Реализована совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» с участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	В рамках реализации совместной программы ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" оказана совместная поддержка ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" проектов	Нет	Отсутствует
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	15.07.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижения ежегодного значения показателя результативности Программы (совместно поддержано в 1 полугодии не менее 1 проекта).		
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует
2.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы (совместно поддержано в 1 полугодии не менее 2 проектов).	-	Отсутствует
2.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа - Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы; - Представлен доклад по итогам	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		реализации Программы в 2021 году		
2.4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы (совместно поддержано в 1 полугодии не менее 2 проектов).	-	Отсутствует
2.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	15.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижения ежегодного значения показателя результативности Программы		
2.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа - Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы; - Представлен доклад по итогам реализации Программы в 2022 году	-	Отсутствует
2.4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы (совместно поддержано в 1 полугодии не менее 2 проектов).	-	Отсутствует
2.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы	-	Отсутствует
2.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа - Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы; - Представлен доклад по итогам	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		реализации Программы в 2023 году.		
2.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы.	-	Отсутствует
2.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы (совместно поддержано в 1 полугодии не менее 2 проектов).	-	Отсутствует
2.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	15.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алгульян Д.В.	Отчет Сформирован промежуточный отчет о статусе	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижения ежегодного значения показателя результативности Программы		
2.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алгульян Д.В.	Прочий тип документа - Сформирован отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности Программы; - Представлен доклад по итогам реализации Программы.	-	Отсутствует
2.5	Результат "Объем обеспеченных за счет вклада в имущество АО "ЭКСАР" страховых выплат и страховых резервов, в том числе ранее сформированных страховых резервов, АО "ЭКСАР" по проектам экспорта промышленных	31.12.2019	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1575 "Об утверждении Правил предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на цели осуществления вклада в имущество	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	товаров и сопутствующих услуг к концу 2023 года составит 7 550 000,0 тыс. рублей."			вует	вует		акционерного общества "Российский экспортный центр", не увеличивающего его уставный капитал, для осуществления затем вклада в имущество акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", не увеличивающего его уставный капитал, на страховые выплаты и формирование резервов (в том числе ранее сформированных) по ранее заключенным сделкам" АО "ЭКСПАР" обеспечен объем страховых выплат и сформированных резервов (в том числе ранее сформированных) по ранее заключенным сделкам к концу 2023 года в размере 7 550 000,0 тыс. рублей		
2.5.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	10.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Никишина В.О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.2	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 1 квартал 2022 года	-	-
2.5.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 2 квартал 2022 года	-	-
2.5.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 3 квартал 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выплат и страховых резервов", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 2022 год	-	-
2.5.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 1 квартал 2023 года	-	-
2.5.7	Контрольная точка "Представлен	-	31.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 2 квартал 2023 года		
2.5.8	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 3 квартал 2023 года	-	-
2.5.9	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Представлен отчет об объеме обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов за 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.6	Результат "Оказана поддержка организациям посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Оказана поддержка организациям посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения конкурентоспособности"): в 2021 году не менее 465 организациям; в 2022 году не менее 600 организациям; в 2023 году не менее 540 организациям; в 2024 году не менее 540 организациям.	Нет	Отсутствует
2.6.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В.О.	Отчет Отчет	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.6.2	Контрольная точка "Проведен Международный экспортный форум "Сделано в России" ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Проведен Международный экспортный форум "Сделано в России"	-	Отсутствует
2.6.3	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлен в адрес Минпромторга России предварительный отчет о количестве организаций, которым в 2021 году оказана поддержка посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в адрес Минпромторга России предварительный отчет о количестве организаций, которым в 2021 году оказана поддержка посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки", значение: 0.0000								
2.6.4	Контрольная точка "АО "Россиский экспортный центр" проедставлена информация о ходе достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"	-	21.04.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Россиский экспортный центр" проедставлена информация о ходе достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии	-	-
2.6.5	Контрольная точка "АО "Россиский экспортный центр" проедставлена информация о ходе достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"	-	21.07.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Россиский экспортный центр" проедставлена информация о ходе достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии	-	-
2.6.6	Контрольная точка "Завершен прием предложений по	-	31.07.2022	Взаимо связь с иными	Взаимо связь с иными	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлена информация о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формированию перечня международных мероприятий, затраты на участие в которых подлежат финансовому обеспечению за счет средств субсидии, на 2023-2024 гг."			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		завершении приема предложений по формированию перечня международных мероприятий, затраты на участие в которых подлежат финансовому обеспечению за счет средств субсидии, на 2023-2024 гг.		
2.6.7	Контрольная точка "Утвержден перечень международных мероприятий, затраты на участие в которых подлежат финансовому обеспечению за счет средств субсидии, на 2023-2024 гг."	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Утвержден перечень международных мероприятий, затраты на участие в которых подлежат финансовому обеспечению за счет средств субсидии, на 2023-2024 гг.	-	-
2.6.8	Контрольная точка "АО "Россиский экспортный центр" проедставлена информация о ходе достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"	-	21.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Россиский экспортный центр" проедставлена информация о ходе достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.9	Контрольная точка "АО "Россиский экспортный центр" проедставлен предварительный отчет о количестве организаций, которым оказана поддержка посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки в 2022 году"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Россиский экспортный центр" проедставлен предварительный отчет (в свободной форме) о количестве организаций, которым оказана поддержка посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки в 2022 году	-	-
2.7	Результат "Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2316 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"): в 2021 году – 23 организациям; в 2022 году – не менее 700 организациям; в 2023 году – не менее 850 организациям; в 2024 году – не менее 1000 организациям.		
2.7.1	Контрольная точка "Проведен второй отбор заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	Отсутствует
2.7.2	Контрольная точка "Проведен третий отбор заявок на получение государственной	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях		
2.7.3	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятиях"								
2.7.4	Контрольная точка "Проведен первый отбор заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
2.7.5	Контрольная точка "Проведен второй отбор заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях		
2.7.6	Контрольная точка "Минпромторгом России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мантуров Д.В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
2.7.7	Контрольная точка "Проведен третий отбор"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях		
2.7.8	Контрольная точка "Минпромторгом России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мантуров Д.В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"								
2.7.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
2.8	Результат "Выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации,	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Обеспечено выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти в целях	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт""			вует	вует		достижения установленных показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"		
2.8.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2021 год	-	-
2.8.2	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта		
2.8.3	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-	-
2.8.4	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении условий договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта, а также проекты актов приемки-сдачи оказанных услуг	-	-
2.8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении условий договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта, а также проекты актов приемки-сдачи оказанных услуг	-	-
2.9	Результат "Экспортерам обеспечена возможность использования маркетинговых	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ильичев В.Е.	Подготовлены и опубликованы в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической	Нет	ФГАИС "Одно окно"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследований рынков, предоставленных Минэкономразвития России и размещенных в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России (www.ved.gov.ru)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		информации Минэкономразвития России в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.ved.gov.ru) маркетинговые исследования рынков в целях выявления перспективных страновых и нишевых направлений для увеличения объема экспорта высокотехнологичных услуг		
2.9.1	Контрольная точка "ВАВТ Минэкономразвития России предоставлен в Минэкономразвития России промежуточный отчет о проведении научного исследования"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет ВАВТ Минэкономразвития России о проведении научного исследования	-	-
2.9.2	Контрольная точка "Минэкономразвития России осуществлена приемка фундаментального исследования, проведенного ВАВТ Минэкономразвития России "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Фундаментальное исследование, проведенное ВАВТ Минэкономразвития России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.9.3	Контрольная точка "Маркетинговые исследования рынков опубликованы в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Маркетинговые исследования рынков опубликованы в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России (www.ved.gov.ru)	-	-
2.9.4	Контрольная точка "В Тематику ВАВТ Минэкономразвития России на 2022 год включено мероприятие по проведению анализа перспективных внешних рынков для экспорта российских высокотехнологичных услуг ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа В Тематику ВАВТ Минэкономразвития России на 2022 год включено мероприятие по проведению анализа перспективных внешних рынков для экспорта российских высокотехнологичных услуг	-	-
2.9.5	Контрольная точка "Минэкономразвития России и ВАВТ Минэкономразвития России согласовано	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Согласовано техническое задание (рабочая программа) на проведение научного исследования в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое задание (рабочая программа) на проведение научного исследования в 2022 году"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.9.6	Контрольная точка "ВАНТ Минэкономразвития России представлен в Минэкономразвития России промежуточный отчет о проведении научного исследования"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо Письмом ВАНТ Минэкономразвития России представлен в Минэкономразвития России промежуточный отчет о проведении научного исследования	-	-
2.9.7	Контрольная точка "Разработан проект технического задания (рабочая программа) на проведение научного исследования в 2023 году"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо Письмом ВАНТ Минэкономразвития России направлен в Минэкономразвития России проект технического задания (рабочая программа) на проведение научного исследования в 2023 году	-	-
2.9.8	Контрольная точка	-	15.11.2022	Взаимо	Взаимо	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Минэкономразвития России осуществлена приемка фундаментального исследования, проведенного ВАВТ Минэкономразвития России в 2022 году"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Минэкономразвития России осуществлена приемка фундаментального исследования, проведенного ВАВТ Минэкономразвития России в 2022 году		
2.9.9	Контрольная точка "Маркетинговые исследования рынков опубликованы в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Маркетинговые исследования рынков опубликованы в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России (www.ved.gov.ru)	-	-
2.9.10	Контрольная точка "Проведение маркетинговых исследований включено в Тематику ВАВТ Минэкономразвития России на 2023 год"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Утверждена Тематика ВАВТ Минэкономразвития России на 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.10	Результат "Обеспечен рост объема экспорта услуг категорий "телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальной собственностью" за счет государственной поддержки компаний-экспортеров анимационной, кинематографической и ИТ-продукции, связанной с субсидированием затрат на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции к требованиям внешних рынков"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Организациям кинематографии, ИТ-компаниям предоставлена субсидия в целях компенсации части затрат, возникающих при продвижении на внешние рынки и языковой адаптации продукции российского производства (кино, анимация, ИТ-продукция). При этом компания-экспортер взяла на себя обязательства увеличить объемы экспорта оказываемых услуг в течение следующих двух лет. Обеспечен объем экспортной выручки от реализации услуг категорий "телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальной собственностью" за счет предоставления субсидий организациям кинематографии и ИТ-компаниям на компенсацию затрат на продвижение на внешние рынки и языковой адаптации	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							продукции российского производства (кино, анимация, ИТ-продукция) в период с 2021 по 2024 гг. не менее 7,8 млрд рублей.		
2.10.1	Контрольная точка "На сайте АО "Российский экспортный центр" и едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещена информация о результатах конкурсного отбора организаций анимации, кинематографии и ИТ-компаний в целях предоставления субсидии на продвижение продукции на внешние рынки"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа На сайте АО "Российский экспортный центр" и едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещена информация о результатах конкурсного отбора организаций анимации, кинематографии и ИТ-компаний в целях предоставления субсидии на продвижение продукции на внешние рынки	-	-
2.10.2	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с организациями анимации, кинематографии и ИТ-компаниями, прошедшими конкурсный отбор "	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидии с организациями анимации, кинематографии и ИТ-компаниями, прошедшими конкурсный отбор	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.10.3	Контрольная точка "Компаниями-получателями субсидии представлен промежуточный отчет об использовании субсидии", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Компаниями-получателями субсидии представлен промежуточный отчет об использовании субсидии, полученной в 2020 году	-	-
2.11	Результат "Обеспечен рост объема экспорта услуг категории "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" за счет государственной поддержки российских организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Организациям кинематографии предоставлены субсидии в целях компенсации части расходов на оказание услуг (работ), связанных с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации. Обеспечен объем экспортной выручки от реализации услуг категории "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" за счет государственной поддержки организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (рибейт)"						аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации в период с 2021 по 2024 гг. не менее 1,2 млрд рублей.		
2.11.1	Контрольная точка "На сайте АО "Российский экспортный центр" и едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещена информация о результатах конкурсного отбора организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации "	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа На сайте АО "Российский экспортный центр" и едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещена информация о результатах конкурсного отбора организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации	-	-
2.11.2	Контрольная точка "Минэкономразвития России заключены соглашения о предоставлении субсидии	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа Минэкономразвития России заключены соглашения о предоставлении субсидии с организациями анимации,	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1	Результат "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.	Да	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет Отчет о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
3.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Отчет АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Подсистема управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального	-	Информационная система "Онлайн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Регионального экспортного стандарта 2.0"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		экспортного стандарта" 40 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 40 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в которых осуществлялось с 2021 года, внедрены все инструменты	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Никишина В.О.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта 40 субъектами Российской Федерации, внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в которых осуществлялось с 2021	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренные в 2021 году", значение: 0.0000			и отсутствует			года, внедрены все инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренные в 2021 году (с учетом пункта 3 раздела I протокола заседания проектного комитета по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" от 16 сентября 2021 г. № 11)		Регионального экспортного стандарта"
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	31.07.2022	08	09	Радионов О.В.	Отчет АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Подсистема управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)", значение: 0.0000								
3.1.7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000	-	01.08.2022	06	10	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 75 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 75 субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.9	Контрольная точка	-	31.07.2023	Взаимо	Взаимо	Радионов О.В.	Отчет АО "Российский	-	Подсистем

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0		а управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 75 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				экспортного стандарта"
3.1.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 75 субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Отчет АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Подсистема управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
3.1.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 85 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"
3.1.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радионов О.В.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта" 85 субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				экспортного стандарта"
3.2	Результат "Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года""	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", а также восемь окружных этапов Всероссийского конкурса "Экспортер года" с участием экспортеров, впервые принимающих участие в конкурсе на соискание премии: в 2021 году - не менее 100 экспортеров; в 2022 году - не менее 150 экспортеров; в 2023 году и далее - не менее 200 экспортеров.	Нет	Отсутствует
3.2.1	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" проведен прием заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года""	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Завершен прием и проведена верификация поступивших заявок на участие в Конкурсе "Экспортер года"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.2	Контрольная точка "Проведены восемь этапов окружных конкурсов Всероссийского конкурса "Экспортер года""	-	16.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Протокол Подписаны протоколы заседаний Единой окружной конкурсной комиссии Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса "Экспортер года" и награждение лауреатов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса "Экспортер года", утвержден протокол заседания федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса "Экспортер года". Проведено награждение лауреатов премии (и дипломантов конкурса) в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Никишина В.О.	Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2021 году направлен в Правительство	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.7	Контрольная точка "Окончен прием заявок от соискателей Премии "Экспортер года""	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Окончен прием заявок от соискателей Премии "Экспортер года"	-	-
3.2.8	Контрольная точка "Завершена верификация данных соискателей Премии "Экспортер года" региональными органами власти и центрами поддержки экспорта"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Завершена верификация данных соискателей Премии "Экспортер года" региональными органами власти и центрами поддержки экспорта	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Проведены восемь этапов Всероссийского конкурса "Экспортер года""	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В.О.	Протокол Подписаны протоколы заседаний Единой окружной конкурсной комиссии Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.2.10	Контрольная точка "Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса "Экспортер года" и награждение лауреатов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России""	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса "Экспортер года", утвержден протокол заседания федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса "Экспортер года". Проведено награждение лауреатов премии (и дипломантов конкурса) в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В.О.	Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2022 году направлен в Правительство Российской Федерации	-	-
3.3	Результат "Сформирована единая система поддержки	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	К концу 2021 года сформирована единая система продвижения	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспорта за рубежом и во всех субъектах Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват не менее 50 зарубежных стран, в том числе за счет создания разветвленной системы зарубежных партнерств, развития зарубежных представительств АО "Российский экспортный центр", Представительств ВЭБ.РФ (без сотрудников АО "Российский экспортный центр"), павильонов АПК, торговых домов, и 85 субъектов Российской Федерации, включая территориальные управления региональной сети АО "Российский экспортный центр", представительства АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированные с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центры поддержки экспорта, а также специалистов, обладающих компетенциями по консультационной поддержке экспортеров: - сформирована партнерская сеть, обеспечивающая предоставление услуг на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, в том числе на возмездной основе;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- обеспечена возможность интеграции элементов сети, включая партнерскую сеть, с ИС "Одно окно" с предоставлением части услуг в цифровом формате; - обеспечена реализация комплементарного перечня услуг (продуктов), исключающего внутреннюю конкуренцию между ними; - обучен кадровый состав; - утверждены и каскадированы на элементы сети ключевые показатели эффективности на 2022 год. Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий.		
3.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
3.4	Результат "Оказана экспертно-аналитическая,	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ильичев В.Е.	Заключены соглашения о	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО по линии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва, на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы; в период 2019-2024 гг. осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" .		
3.4.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимов Т.И.	Отчет Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2018 год Подготовлен ежеквартальный отчет об эффективности деятельности автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации"	-	-
3.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.05.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов Т.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва, на финансовое обеспечение расходов по участию Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации, а также надлежащего представительства Российской Федерации в международных торговых спорах в Органе по разрешению споров Всемирной торговой организации в 2019 году Соглашение между Минэкономразвития России и автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва		
3.4.3	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" представлена в Минэкономразвития России отчетность об использовании субсидии в 3 квартале 2021 года"	-	21.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Прочий тип документа АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" представлена в Минэкономразвития России отчетность об использовании субсидии в 3 квартале 2021 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.4.4	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2021 год"	-	02.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2021 год	-	-
3.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2022 год	-	-
3.4.6	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития	-	04.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в 1	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	России отчет об использовании субсидии в 1 квартале 2022 года"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		квартале 2022 года		
3.4.7	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2021 год утвержден наблюдательным советом	-	-
3.4.8	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии во 2 квартале 2022 года"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии во 2 квартале 2022 года	-	-
3.4.9	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по	-	03.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо Присьмом АНО "Центр экспертизы по вопросам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в 3 квартале 2022 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в 3 квартале 2022 года		
3.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" оказана экспертно-аналитическая, правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО, предусмотренная в рамках соглашения о предоставлении субсидии	-	-
3.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ильичев В.Е.	Исходящее письмо АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" оказана экспертно-аналитическая, правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Груздев А.В.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на оказание услуг по подготовке и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО - 2020" в г. Дубай (ОАЭ)	-	-
3.5.4	Контрольная точка "В Минпромторг России предоставлен отчет АНО "НВО" в свободной форме о проведении информационно-рекламных, деловых и культурных мероприятий в рамках участия Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Груздев А.В.	Прочий тип документа В Минпромторг России предоставлен отчет АНО "НВО" в свободной форме о проведении информационно-рекламных, деловых и культурных мероприятий в рамках участия Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020"	-	Отсутствует
3.5.5	Контрольная точка "В Минпромторг России предоставлен отчет АНО "НВО" в свободной форме об обеспечении функционирования и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Груздев А.В.	Прочий тип документа В Минпромторг России предоставлен отчет АНО "НВО" в свободной форме об обеспечении функционирования и эксплуатации павильона	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатации павильона Российской Федерации в рамках участия во всемирной выставке "ЭКСПО 2020", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Российской Федерации в рамках участия во всемирной выставке "ЭКСПО 2020"		
3.6	Результат "Реализованы в субъектах Российской Федерации разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" программы для экспортно ориентированных субъектов МСП и региональных управленческих команд в целях внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	В субъектах Российской Федерации реализованы разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" программы для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности: в 2021 году - в 15 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - в 30 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - в 50 субъектах Российской Федерации. Региональные управленческие команды указанных субъектов Российской Федерации прошли обучение по разработанным АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" образовательным программам в целях реализации мероприятий по внедрению инструментов	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Регионального экспортного стандарта 2.0. Осуществлены АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр": в 2021 году - разработка первой программы для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности; разработка образовательной программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0; в 2022 году - актуализация первой программы для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности и разработка второй программы; актуализация образовательной программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							стандарта 2.0; в 2023 году - актуализация первой, второй программ для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности и разработка третьей программы; актуализация образовательной программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0; в 2024 году - актуализация первой, второй, третьей программ для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности; реализована программа подтверждения квалификации региональных управленческих команд, прошедших обучение в 2021 году в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0.		
3.6.1	Контрольная точка	-	01.08.2021	Взаимо	Взаимо	Никишина	Прочий тип документа Проведен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Отобраны 15 субъектов Российской Федерации для реализации образовательных программ"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.О.	отбор 15 субъектов Российской Федерации для реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов МСП		
3.6.2	Контрольная точка "Разработана первая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных компетенций"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" разработана первая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных компетенций	-	-
3.6.3	Контрольная точка "Разработана программа в целях формирования экспортных компетенций региональных управленческих команд"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Никишина В.О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" разработана программа в целях формирования экспортных компетенций региональных управленческих команд	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.6.4	Контрольная точка "Проведено обучение региональных управленческих команд", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет В отобранных субъектах Российской Федерации проведено обучение региональных управленческих команд	-	-
3.6.5	Контрольная точка "Реализована первая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных компетенций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет В 15 отобранных субъектах Российской Федерации реализована первая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных компетенций, разработанная АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-	-
3.6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В.О.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства		
3.6.7	Контрольная точка "Отобраны не менее 15 субъектов Российской Федерации для реализации образовательных программ "	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Проведен отбор субъектов Российской Федерации для реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов МСП в 2022 году	-	-
3.6.8	Контрольная точка "Актуализирована программа в целях формирования экспортных компетенций региональных управленческих команд "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" актуализирована (при необходимости) программа в целях формирования экспортных компетенций региональных управленческих команд	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.6.9	Контрольная точка "Разработана вторая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных компетенций"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" разработана вторая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных компетенций	-	-
3.6.10	Контрольная точка "Проведено обучение региональных управленческих команд"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа В отобранных субъектах Российской Федерации проведено обучение региональных управленческих команд	-	-
3.6.11	Контрольная точка "Реализована вторая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Прочий тип документа В отобранных субъектах Российской Федерации реализована вторая программа для экспортно ориентированных субъектов МСП в целях формирования экспортных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспортных компетенций"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		компетенций, разработанная АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"		
3.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2022 году	-	-
3.6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Отчет Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2023 году	-	-
3.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2024 году		
3.7	Результат "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" реализованы образовательные программы, направленные на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи	Нет	Отсутствует
3.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Сформирован методический подход к идентификации и учету молодежной аудитории, прошедшей обучение по программам, реализуемым АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-	-
3.7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Началась реализация АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи, предусмотренных в 2022 году	-	-
3.7.4	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен предварительный отчет о ходе реализации	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России предварительный отчет о ходе реализации образовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных программ"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи в 1-м полугодии 2022 года		
3.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи	-	-
3.7.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-	-
3.7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.О.	Прочий тип документа Началась реализация АНО ДПО "Школа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экспорта АО "Российский экспортный центр" образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи, предусмотренных в 2023 году		
3.7.8	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен предварительный отчет о ходе реализации образовательных программ"	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России предварительный отчет о ходе реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи в 1-м полугодии 2023 года	-	-
3.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.7.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-	-
3.7.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Прочий тип документа Началась реализация АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи, предусмотренных в 2024 году	-	-
3.7.12	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен предварительный отчет о ходе реализации"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В.О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России предварительный отчет о ходе реализации образовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных программ"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи в 1-м полугодии 2024 года		
3.7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В.О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 Единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	1,0000	2020	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	1,0000	2020	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	1,0000	2020	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	1,0000	2020	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	1,0000	2020	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Дагестан</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	4.000 0	4.000 0	8.000 0	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	7.000 0	9.000 0	9.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Новосибирская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	6.000 0	6.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Условная единица	0.0000	2020	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Системные меры содействия международной кооперации и экспорту

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствам и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическ ую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы сервисы цифровой экосистемы "Одно окно" экспортера на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" в рамках инициативы социально- экономического развития Российской Федерации "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера"	6 111 700,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	250,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
5. Сформирована единая система поддержки экспорта за рубежом и во всех субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Актуализировано законодательство для создания и развития экосистемы, включая установление ответственности федеральных органов исполнительной власти за качественное решение задач экспортеров	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт. ", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствам и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическ ую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" реализованы образовательные программы, направленные на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00	100,00
8.Создана среда накопления больших данных и их обработки	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	90,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт. ", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствам и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическ ую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--------------------------

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	0,00	55,00
12.Обеспечены льготные условия финансирования экспорта промышленной продукции и продукции АПК в рамках экспортных кредитов, выданных коммерческими банками в 2017-2018 годах	4 202 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
13.На базе информационной системы «Одно окно» создана платформа (маркетплейс), позволяющая экономическим операторам приобретать услуги, направленные на решение операционных задач на различных этапах жизненного цикла экспортного проекта	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	35,00
14.Увеличен объем поддержанного АО "ЭКСПАР" экспорта за счет докапитализации АО "ЭКСПАР"	51 748 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Реализованы в субъектах Российской Федерации разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" программы для экспортно ориентированных субъектов МСП и региональных управленческих команд в целях внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	26,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
16.Реализована совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» с участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17.Объем обеспеченных за счет вклада в имущество АО "ЭКСПАР" страховых выплат и страховых резервов, в том числе ранее сформированных страховых резервов, АО "ЭКСПАР" по проектам экспорта промышленных товаров и сопутствующих услуг к концу 2023 года составит 7 550 000,0 тыс. рублей.	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствам и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическ ую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
18.Оказана поддержка организациям посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт. ", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствам и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическ ую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--------------------------

19.Обеспечен рост объема экспорта услуг категорий "телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальной собственностью" за счет государственной поддержки компаний-экспортеров анимационной, кинематографической и ИТ-продукции, связанной с субсидированием затрат на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции к требованиям внешних рынков	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00
---	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
20.Экспортерам обеспечена возможность использования маркетинговых исследований рынков, предоставленных Минэкономразвития России и размещенных в информационной системе "Одно окно" и на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России (www.ved.gov.ru)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
21.Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	2 565 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
22.Выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
23.Обеспечен рост объема экспорта услуг категории "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" за счет государственной поддержки российских организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации (рибейт)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
24.Обеспечено участие Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020"	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
25.Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт. ", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствам и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическ ую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--------------------------

[illegible]

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
27.Оказана экспертно-аналитическая, правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО по линии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва	374 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки АО "РЭЦ", млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	"Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО "РЭЦ", шт.", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», по итогу года", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительств и АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог", Влияние на достижение (процентов)	"Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
28.Актуализирована "Дорожная карта" по созданию и введению в эксплуатацию сервисов информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр"	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
29.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	87 356 628,50	230,00	100,00	100,00	230,00	100,00	100,00	162,00	210,00	110,00	122,00	1 464,00